Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Основная общеобразовательная школа № 5»

Принята на заседании
педагогического совета
МБОУ «Школа № 5»
Протокол от 19.01.2022г. № 6

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МБОУ «Школа № 5»
Л.А. Адамбаева
Приказ от 20.01.2022 г. № 18/1

# Подпрограмма антирисковых мер «Современная школа» фактор риска «Низкий уровень оснащения школы» на 2022 год

**Ирбит**
**2022 г.**

**Паспорт программы антирисковых мер МБОУ «Школа № 5»**
**«Современная школа»**
**(фактор риска «низкий уровень оснащения школы»)**

| | |
|---|---|
| **Наименование Программы антирисковых мер** | Программы антирисковых мер МБОУ «Школа № 5» «Современная школа» по фактору риска «низкий уровень оснащения школы» |
| **Цель и задачи реализации программы** | **Цель:** повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2022 года за счёт открытия образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». |
| | **Задачи:**<br>- подготовить проектно-сметную документацию на организацию и проведение работ в кабинетах «Физики», «Химии-биологии», «Технологии»;<br>- выполнить запланированные ремонтные работы для организации работы образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;<br>- обеспечить образовательный центр «Точка роста» новой мебелью, лабораторным оборудованием, расходными материалами и средствами обучения;<br>- направить учителей физики, химии, технологии на обучение по дополнительным профессиональным программам естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». |
| **Целевые показатели** | - наличие приказа управления образованием ГО «город Ирбит» Свердловской области о создании в МБОУ «Школа № 5» образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие утвержденной проектно-сметной документации на ремонт помещений образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие приказа о назначении руководителя образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие Положения об образовательном центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;<br>- наличие утвержденного проекта зонирования образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие утвержденного плана мероприятий по созданию и функционированию образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие приказа по утверждению плана информационного сопровождения создания и функционирования образовательного центра «Точка роста»;<br>- наличие утвержденных инструкций и штатного расписания;<br>- наличие подготовленных помещений для работы центра «Точка роста»;<br>- наличие акта о подготовке помещений образовательного центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем;<br>- наличие и перечень стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения, оргтехники для образовательного центра «Точка роста»;<br>- контракты (договоры) на поставку оборудования;<br>- количество (доля) педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». |

| | |
|---|---|
| **Методы сбора и обработки информации** | - изучение и анализ документов;<br>- опрос членов педагогического коллектива;<br>- количественный и качественный анализ полученной информации. |
| **Сроки реализации программы** | Первый этап (февраль 2022 года) - подготовительный.<br>Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.<br><br>Второй этап (март-май 2022 года) – методический.<br>Цель: разработка пакета документов, локальных актов, заключение контрактов на поставку мебели, заполнение заявок на оборудование образовательного центра «Точка роста».<br><br>Третий этап (март-август 2022 года) - этап технический.<br>Цель: ремонт помещений, установка мебели, оборудования образовательного центра «Точка роста».<br><br>Четвертый этап (сентябрь 2022 г.) – завершающий.<br>Цель: открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». |
| **Меры/мероприятия по достижению цели и задач программы** | 1. Ремонт помещений лаборантской естественно-научной лаборатории, совмещенной биологической и химической лабораторий, физической и технологической лабораторий.<br>2. Приобретение стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения для создания и обеспечения функционирования центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».<br>3. Получение дополнительного оборудования для кабинетов «Физики», «Химии-биологии», «Технологии»:<br>- цифровая лаборатория по биологии;<br>- цифровая лаборатория по химии;<br>- цифровая лаборатория по физике;<br>- микроскоп цифровой;<br>- образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике;<br>- образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | - Обновление материально-технической базы школы через открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;<br>- увеличение занятости обучающихся дополнительным образованием;<br>- повышение качества образования. |
| **Исполнители** | - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;<br>- Администрация школы;<br>- Педагогический коллектив школы;<br>- Административно-хозяйственный персонал школы;<br>- Подрядные организации. |

Перечень мероприятий Программы антирисковых мер «Современная школа» по фактору риска «Низкий уровень оснащения школы» представлен в Дорожной карте реализации Программы антирисковых мер (Приложение)

**Приложение**

**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер**
**«Современная школа»**

**Фактор риска**: низкий уровень оснащения школы
**Цель:** обновление материально-технической базы школы

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответствен-ные | Участники |
|---|---|---|---|---|---|
| Изучить нормативно-правовые документы по открытию образователь-ного центра естественно-научной и технологичес-кой направленнос-тей «Точка роста» | Изучение методических рекомендаций по открытию образовательного центра естественно-научной и технологичес-кой направленностей «Точка роста», ознакомление с ними членов педагогического коллектива. | Февраль 2022 г. | Наличие приказа по школе о создании образователь-ного центра естественно-научной и технологичес-кой направлен-ностей «Точка роста» | Директор школы | Педагогический коллектив |
| Подготовить проектно-сметную документацию на организацию и проведение работ | Составление проектно-сметной документации и её согласование с начальником Управления образованием ГО «город Ирбит» СО | Январь 2022г. | Наличие проектно-сметной документации | Директор школы | |
| Ремонт помещений | Проведение электронных процедур на предмет заключения контракта с подрядчиком, организация и проведение текущего ремонта помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей | Февраль-июнь | Заключение контракта, акты выполненных работ | Директор школы | Заведующая хозяйством |
| Подготовка документов, локальных актов | Назначение руководителя Центра «Точка роста» | Февраль | Наличие приказа | Директор школы | |
| | Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» | Январь | Наличие проекта зонирования | Директор школы | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| | Утверждение Положения об образовательном центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Январь | Наличие Положения | Директор школы | Руководитель Центра «Точка роста» |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | Апрель-май | Наличие плана | Руководитель Центра «Точка роста» | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| | Утверждение плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Апрель | Наличие плана информаци-онного сопровожде-ния | Директор школы | Руководитель Центра «Точка роста» |
| | Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста» | Май-июнь | Наличие должностных инструкций | Директор школы | Руководитель центра «Точка роста» |
| Оснащение помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью | Заключение контрактов на приобретение мебели | Апрель-май | Акт выполненных работ | Директор школы | Заведующий хозяйством, сотрудники Центра «Точка роста» |
| Организация курсовой подготовки сотрудников Центра «Точка роста» по естественно-научной и технологичес-кой направленности | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям | Март-май | Наличие удостовере-ний о повышении квалифика-ции, доля сотрудников Центра «Точка роста», повысивших квалифика-цию | Заместитель директора по УВР | Сотрудники Центра «Точка роста» |
| Оборудование помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью | Размещение лабораторного оборудования, расходных материалов | Август | Фотоотчет, информация на сайте ОО | Директор школы | Заведующий хозяйством, сотрудники Центра «Точка роста» |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовить нормативно-правовую базу для открытия образовательного центра «Точка роста» | Издание приказа директора школы «О создании и функциониро-вании образовательного Центра Естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Август | Наличие приказа о создании и функционирование центра «Точка роста» | Директор школы | Педагогический коллектив |
| Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Торжественная открытие Центра «Точка роста» с приглашением представителей администрации ГО «город Ирбит» СО, Управления образованием, СМИ | Сентябрь | Фотоотчет, информация на сайте ОО | Директор школы | Руководитель и сотрудники Центра «Точка роста» |