



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Школа № 5»

/Л.А. Адамбаева/

Приказ № 31/1

от 26 января 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МБОУ «ШКОЛА № 5»
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

№	Наименование мероприятия	Планируемый результат	Дата	Ответственный
Информационно- аналитический этап (2022 г.)				
1	Мониторинг информационного сопровождения проекта центра образования «Точка роста»	Систематическое заполнение мониторинга	На начало отчетной даты	Руководитель центра образования «Точка роста»
2	Согласование и утверждение плана по реализации проекта центра образования «Точка роста»	Утвержден план реализации проекта центра образования «Точка роста», разработан приказ	Февраль	Руководитель центра образования «Точка роста»
3	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального и регионального оператора; инструкции, методические пособия, видеоматериалы и др.	Изучены и проанализированы методические рекомендации Федерального оператора	Январь – июнь	Рабочая группа Педагоги центра образования «Точка роста»
4	Выявление потребностей участников для функционирования центра образования «Точка роста»	Сформирован лист потребностей оснащения помещений центра образования	Февраль- март	Руководитель центра образования «Точка роста»

		«Точка роста», проект зонирования кабинетов		
5	Знакомство с требованиями дизайн – проекта центра образования «Точка роста»	Разработана визуализация кабинетов физики, химии, биологии, технологии	Февраль - март	Директор школы, рабочая группа
6	Создание Интернет страницы на сайте школы	Публикация ссылка на сайте школы	Февраль	Руководитель Центра, ответственный за сайт
7	Подготовка документации для организации конкурсных процедур по ремонту помещений центра образования «Точка роста»	Разработана документация: локально- сметный расчет, техническое задание, НМЦК.	Январь - февраль	Директор школы
8	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения центра образования «Точка роста»	Разработана документация: локально- сметный расчет, техническое задание, НМЦК.	1-2 квартал	Директор школы
9	Заключение контрактов на поставку оборудования и ремонту помещений	Заключен контракт	2 квартал	Директор школы
10	Разработка плана по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Разработан план, ссылка публикацию на сайте	Март	Руководитель центра образования «Точка роста»
11	Разработка планов и программ внеурочной деятельности центра образования «Точка роста»	Рабочие программы	Май- июнь	Зам. директора по УВР, педагоги центра образования «Точка роста»
12	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную	Внесены изменения в программы	Май- август	Директор школы, зам. директора по УВР

	программу основного общего образования			
13	Анализ материально-технической базы предметов физики, химии и биологии и выбор варианта оборудования согласно методических рекомендаций	Составлен список оборудования	Январь 2022	Педагоги центра образования «Точка роста»
14	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями (установка оборудования)	Отчет	Июль-август	Директор школы, педагоги центра образования «Точка роста»
Организационно- исполнительный этап				
1	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в СМИ, на сайте школы	Обновление информации на сайте школы	Систематически	Руководитель центра образования «Точка роста»
2	Организация курсовой подготовки педагогами по программам дополнительного профессионального образования	Получение свидетельств	1 раз в 3 года	Зам. директора по УВР, педагоги центра образования «Точка роста»
3	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального, муниципального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Документы, подтверждающие участие	Систематически	Руководитель центра образования «Точка роста», педагоги центра образования «Точка роста»
4	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной, исследовательской деятельности	Документы, подтверждающие участие	Систематически	Педагоги центра образования «Точка роста»

5	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях	Документы, подтверждающие участие	Систематически	Педагоги центра образования «Точка роста»
6	Организация участия педагогов в региональных, муниципальных конференциях, фестивалях	Документы, подтверждающие участие	Систематически	Руководитель центра образования «Точка роста», педагоги центра образования «Точка роста»
7	Разработка и совершенствование рабочих программ по предметам, элективным и факультативным курсам	Переработаны рабочие программы	Систематически	Педагоги центра образования «Точка роста»
8	Совершенствование методики использования современного оборудования	Разработаны методические рекомендации	Систематически	Педагоги центра образования «Точка роста»
9	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	отчет	1 раз в квартал	Рабочая группа, руководитель центра образования «Точка роста»